

## Vuoden 2023 odotettavissa olevat talousarviomuutokset

941/02.02.02/2023

TEKLA 11.05.2023 § 43

### Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,  
[niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi](mailto:niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi)

Vuoden 2023 talousarvioon on odotettavissa muutoksia.

Purettavien rakennuksien purku-urakkaan ei päästy käynnistämään syksyllä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Käytännössä vuodelle 2022 suunnitellut purkamiskustannukset kohdentuvat vuodelle 2023. Purkukohteena on Ruukinkankaan koulun loppuosa, Paasikadun opettajien rivitalot sekä Kiannonkatu 37 ja 39.

Ruukinkankaan koulun piha-alueen 2. vaiheen rakentamiseen on varattu talousarviossa 350 000 euroa. Hankkeelle on haettu avustusta, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Talousarvion laadintavaiheen jälkeen alueella tehtävät toimenpiteet ovat suunnittelun myötä tarkentuneet. On mahdollista, että suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan lisärahoitus. Lisärahoituksen tarve selviää myöhemmin, kun hankkeen kilpailutus on päättynyt ja päätös avustuksesta on saatu.

Vuoden 2023 talousarviossa on varaus terveysaseman rakentamiseen 2 500 000 euroa. Tämän hetkisten tietojen mukaan terveysaseman rakentamista ei aloiteta vuonna 2023, eikä suunnitteluvuosina 2024 ja 2025.

Vuoden 2023 talousarviossa on varaus 420 000 euroa paloaseman kalustohallin rakentamiseen. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan Kainuun hyvinvointialueen hyväksyntä. On mahdollista, että hanke ei toteudu.

Ruukinkankaan urheilukentän nurmen muuttamiselle tekonurmeksi on talousarviossa varaus 200 000 €. Kustannuksien nousu on vaikuttanut siihen, että varattu määräraha ei todennäköisesti riitä hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteutus sijoittuisi kahdelle vuodelle. Syksyllä olisi tarkoitus poistaa nykyinen nurmikenttä, vaihtaa massat ja rakentaa tarpeellinen kuivatus. Pohjan tasaus ja tekonurmen asennus olisi keväällä 2024.

Emäjoen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen saatiin erillismääräraha 300 000 euroa. Päätös saapui sen jälkeen, kun valtuus oli hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Talousarvio päivitetään syksyllä edellä mainitun muutoksen osalta.

Palossa 2020 tuhoutuneen teollisuusrakennuksen jälleenrakentamiskustannuksien ja siihen liittyvien vakuutuskorvauksien määrät ovat tarkentuneet. Uudisrakennuksen osalta on tehty toiminnallisia parannuksien entiseen nähden ja niiden osalta kustannukset eivät sisälly vakuutuskorvauksen piiriin. Asia käsitellään syksyn talousarviomuutoksen käsittelyn yhteydessä.

Katujen ja yksityisteiden talvihoitourakan kilpailutus on käynnistynyt. On odotettavissa, että urakkahinnat nousevat. Asia käsitellään tarvittaessa syksyllä lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä, kun urakkahinnat ovat varmistuneet.

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi  
Tiedoksi**

\_\_\_\_\_  
Tekniset palvelut  
Kunnanhallitus  
\_\_\_\_\_