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Emäjoen ylittävä kevyen liikenteen silta nousi esille jo 10 vuotta sitten, 
kun laadittiin Suomussalmen keskustan kehittämissuunnitelma 2012. 
Suunnitelmassa on myös muitakin kehittämiskohteita, joten 
suunnitelmaa tullaan hyödyntämään mm. keskustan alueiden 
kaavoituksessa.  
 
Emäjoen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen myönnettiin 2019 
valtion erillismääräraha 600 000 €. Määrärahan käyttämisestä laadittiin 
sopimus kunnan, Väyläviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kesken toukokuussa 2020. Tuolloin sopimuksen mukaisesti määräraha 
tuli käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä. Sopimusta päivitettiin 
kesällä 2022, jolloin määrärahan käyttämiselle saatiin vielä kahden 
vuoden jatkoaika.  
 
Siltasuunnitelmat valmistuivat 2021 ja niitä päivitettiin kesäkuussa 2022. 
Suunnitelmien päivittämisen tavoitteena oli saada hankkeen 
toteutuskustannuksia pienemmäksi. Materiaalikustannuksien nousuun 
on vaikuttanut yleinen maailmantilanne siinä määrin, että vuoden 2022 
talousarviossa varatut määrärahat eivät olisi riittäneet hankkeen 
toteuttamiseen.  
 
Kevyen liikenteen sillan tavoitteena on parantaa alueen 
liikenneturvallisuutta, kehittää ja lisätä kevyen liikenteen määrää. Edellä 
mainitun lisäksi yhteys palvelee talviaikaan hiihtäjiä ja 
moottorikelkkailijoita. Sillalle tulevien kevyen liikenteen yhteyksien 
rakentamiseen ja kehittämiseen on tullut erillinen myönteinen 
avustuspäätös 43 000 € Aluehallintovirastolta. Hankkeeseen sisältyy 
väyläyhteyksien lisäksi mm. esteettömiä penkkejä ja 
kehonpainoharjoittelutelineitä.  
 
Sillan rakennusurakan kilpailutus käynnistettiin uudelleen heinäkuussa ja 
tarjouksien jättöaika päättyi 15.8.2022. Tekninen lautakunta on tehnyt 
ehdollisen urakoitsijavalinnan 18.8.2022 § 79, sillä edellytyksellä että 
hankkeen rahoitus järjestyy. Tarjous on voimassa 3 kuukautta, joten 
hankkeen rahoituksesta vuoden 2023 osalta pitää tehdä päätös jo ennen 
varsinaisen talousarvion käsittelyä.  

 
 Jos rakentaminen päästään käynnistämään vuoden 2022  

puolella, niin vuodelle 2023 hankkeen kustannukset tulevat olemaan 
1 097 000 €. Ensi vuonna maksuun haettavan avustuksen suuruus on 
562 630 €, jolloin kunnan nettokustannukseksi jää 514 370 €.  
 

Oheismateriaali Aikataulu ja toimenpiteet 5.10.2022 
 
Kunnanjohtajan 
esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy Emäjoen kevyen liikenteen sillan 
rakentamiskustannukset ja esittää ne edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi ja sisällytettäväksi vuoden 2023 talousarvioon. 
Hankkeen nettokustannukset on 514 370 €. 

 
Päätös 

 
 
Käydyn keskustelun aikana Keijo Mulari esitti, 
että kunnanhallitus ei hyväksy Emäjoen kevyenliikenteen sillan 
rakennuskustannuksia ja esittää valtuustolle, että vuoden 2023 
talousarvioon ei sisällytetä sillan nettokustannuksia 514 370 euroa. 
Sami Tolvanen, Keijo Holappa ja Juha Heikkinen kannattivat esitystä. 
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Keijo 
Mulari on tehnyt pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, jota on 
kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. 
Puheenjohtaja esitti, että he, jotka äänestävät pohjaesitystä, 
äänestävät JAA ja he, jotka kannattavat Keijo Mularin esitystä, 
äänestävät EI. 
 
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA sai 7 ääntä ja EI 4 
ääntä. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli äänestyksessä enemmän 
ääniä saanut kunnanjohtajan pohjaesitys, jonka mukaan:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy Emäjoen kevyen liikenteen sillan 
rakentamiskustannukset ja esittää ne edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi ja sisällytettäväksi vuoden 2023 talousarvioon. 
Hankkeen nettokustannukset on 514 370 €. 
 
________ 
 
 
Valtuusto 24.10.2022 
 
________ 
 

523/02.02.00/2022 
 
KVALT 24.10.2022 § 49 
 
Liite Aikataulu ja toimenpiteet 5.10.2022 
 
Päätös 

 
 
Merkittiin, että esityslistatekstissä on kirjoitusvirhe seuraavassa 
kohdassa:  
"...niin vuodelle 2023 hankkeen kustannukset tulevat olemaan 1097 
000 €". Oikea summa on liitteen mukaisesti 1077 000 €. 
 
Käydyn keskustelun aikana Keijo Mulari esitti, 
että valtuusto ei hyväksy Emäjoen kevyenliikenteen sillan 
rakennuskustannuksia ja että vuoden 2023 talousarvioon ei sisällytetä 
sillan nettokustannuksia 514 370 euroa. 
 
Petteri Matero, Keijo Holappa, Jouko Kela ja Juha Heikkinen 
kannattivat esitystä.  
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Keijo 
Mulari on tehnyt pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, jota on 
kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. 
 
Puheenjohtaja esitti, että he, jotka äänestävät pohjaesitystä, 
äänestävät JAA ja he, jotka kannattavat Keijo Mularin esitystä, 
äänestävät EI. 
 
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA sai 21 ääntä ja EI 10 
ääntä. Valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen pohjaesitys, jonka 
mukaisesti valtuusto hyväksyy kevyen liikenteen sillan 
rakentamiskustannukset ja sisällyttää ne vuoden 2023 talousarvioon. 
Hankkeen nettokustannukset on 541 370 €. 
 
 
Elinvoimajohtaja Jonne Maaninka poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana kello 18.40 
 
________ 




