

Emäjoen kevyen liikenteen sillan tilannekatsaus

2/10.03.01.01.00/2022

TEKLA § 69

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Emäjoen kevyen liikenteen sillan rakennusurakan kilpailutus aloitettiin helmikuussa 2022. Määräaikaan 2.3.2022 mennessä saapui 3 tarjousta.

Teknisessä lautakunnassa tehtiin urakoitsijavalinnasta ehdollinen valintapäätös 31.3.2022 § 34. Ehtona oli, että hankkeelle saadaan lisärahoitus.

Voittaneen tarjouksen tehnyt urakoitsija ilmoitti, että päätöksenteon pitkittyessä he eivät voi enää toteuttaa hanketta tarjoamallaan hinnalla.

Lisätalousarvioesitys käsiteltiin kunnanhallituksessa 29.3.2022 § 64 ja toisen kerran 5.4.2022 § 76.

Kunnanvaltuusto palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi 11.4.2022 § 21.

Kunnanhallitus palautti asian teknisten palvelujen uudelleen valmisteltavaksi 26.4.2022 § 91.

Siltasuunnitelmien päivittäminen käynnistyi viranhaltijapäätöksellä 30.5.2022 § 31.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
